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Démantèlement   

FBFC International    

Bruxelles, 11/09/2015 
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FBFC International 
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Généralités 

FBFC International: 

É Fait partie de la Direction des opérations Fuel d’AREVA  

É Etablissement nucléaire de base catégorie 1 suivant AR du 20/07/2001  

É Activités: fabrication des assemblages combustibles  

¶UO2: uranium enrichi maxi 5% U-235 

¶MOX: seulement la partie assemblage 

É Depuis 1974:  

¶25553 assemblages  UO2 PWR  

¶ 3209 assemblages MOX PWR/BWR 

É Le site à Dessel a été mis en service en 1960  

É Fin des fabrications UO2 mars 2012 

É Fin des fabrications MOX juin 2015 

É Licence de démantèlement reçue le 6/11/2013 
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FBFC International: le site 

Propriété FBFC-I 

Usine 
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Etat final visé 

É Démolition des bâtiments nucléaires 1, 2, 3 et 5 

É Vente ou location du terrain et du bâtiment 5M pour utilisations industrielles 

 
FBFC International: l’usine 

Installations à démanteler 

É Bâtiment 1 : Laboratoire 

É Bâtiment 2 : Ateliers Gado et R&D 

É Bâtiment 3 : Traitement des effluents 

É Bâtiment 5 : Ateliers Uranium 

É Bâtiment 5M : Atelier MOX 
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Type de contamination 

Contamination avec de l’uranium enrichi à maxi 5% U235 

 

Zone contrôlée 

É Zone contaminée (ZC) 

¶Contamination surfacique > 0,04 Bq/cm² (alpha) 

É Zone non contaminée (ZNC) 

¶Contamination surfacique ≤ 0,04 Bq/cm² (alpha) 

 

Zone surveillée (ZS) 

¶Contamination surfacique ≤ 0,04 Bq/cm² (alpha) 
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920 t d’équipements à évacuer 

É 265 t d’équipements non contaminés 

É 655 t d’équipements contaminés 

35 000 m2 de surfaces à libérer 

É 10 000 m2 à contrôler (ZNC) 

É 25 000 m2 à décontaminer (ZS et ZC) 

3400 m3 de déchets à traiter 

É Terres et sables: 3050 m3 

É Déchets d’écroutage: 100 m3 

É Briques, canalisations…: 250 m3 

 
FBFC International: les bâtiments nucléaires 



BVS/ABR Démantèlement FBFC Bruxelles 11-09-2015 Page 9 Confidentiel AREVA 

Zones contaminées 
Equipements 

Métaux 

É Nettoyage, emballage et envoi pour traitement p.e. Studsvik / Energy 

Solutions 

É Alliages non acceptés, envoie vers l’ONDRAF 

 

Autres composants non métalliques 

É Nettoyage 

É Vérification de l’activité surfacique ou massique 

É Surfacique  

¶> 0,04 Bq/cm² vers l’ONDRAF 

¶≤ 0,04 Bq/cm² déchets classiques 

É Massique 

¶> 1 Bq/g  vers l’ONDRAF/NIRAS 

¶≤ 1 Bq/g déchets classiques 
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Zones contaminées 
Bâtiments 

Sols, murs, plafonds, poutres 

É Nettoyage profond par aspiration 

É Enlèvement d’une couche ~ 3 mm ( p.ex.. écroutage) 

É Vérification de la contamination surfacique: (double mesure) 

¶ ≤0,04 Bq/cm² (alpha) 

¶ ≤ 0,4 Bq/cm² (bêta) 

 

É Vérification des fûts avec poussière d’ écroutage par gamma 

spectrométrie 

¶ < 1 Bq/g (activité totale= U-234 +U-235+U-238) 

¶Détermination de l’activité U-235 par gamma spectrométrie et calcul de l’activité de 

l’U-234 et U-238 prendre en compte un vecteur isotopique moyen 
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2. Avancement 
Faits marquants 

Bât. 2: Démontage de la 

Cheminée bat. 2 

Bât 5: Ecroutage du sol 

Mesures des briques contaminées 
Conduite et terre 

 contaminée enlevée 
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Terrain  
  

Méthodologie de libération terrain  

É Pour le contrôle des terrains et des terres les limites de l’ARBIS – Annexe 
IB seront utilisées. Les isotopes considérés sont U-234, U-235 et U-238, la 
limite pour ces 3 isotopes étant 1 Bq/g. Dans le cas présent, s’agissant 
d’un mélange d’isotopes, c’est la somme des activités de ces 3 isotopes 
qui doit être < 1 Bq/g. 

 

É Impact de dose max. 10µSv/a pour la personne la plus exposée 

¶Pour évaluer l’impact dosimétrique, la méthodologie décrite dans le document NCRP-
129 « Recommended Screening Limits for Contaminated Surface Soil and Review of 
Factors Relevant to Site-specific Studies » sera utilisée. 

 

É Prélèvement: 

¶Zone non nucléaire, prélèvement suivant méthodologie OVAM.  

¶Zone contrôlée, conduites et puits prélèvement adapté, si A > 1 Bq/g, excavation 

 

É Mesure des échantillons 

¶Détermination de l’activité U-235 par gamma spectrométrie et calcul de l’activité de l’U-
234 et U-238 prendre en compte un vecteur isotopique moyen 
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Licence de rejet des effluents dans le Witte Nete par des fossés 

Marquage des fossés avec l’uranium 2 à 3 Bq/g 

Excavation du sol > 1 Bq/g 

Carottage et détermination de l’activité U-235 par gamma spectrométrie, 

calcul de l’activité prendre en compte un vecteur isotopique.  

Les fossés 

É Fossés Europalaan (côté FBFCI) 

É Fossés Europalaan (côté ONDRAF) 

É Fossés route N118 

 

Les fossés 
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Les fossés 
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Les fossés 
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Les fossés 
Canalisations extérieures - Europalaan 
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Tri 
granulométrique 

Gravats 

1,5% 

Sables 

94% 

Fines 

4,5% 

Terres 

marquées 

Lavage à l’eau 

Gravats 

 

Epandage Epandage 

Traitement et 
exutoire à définir 

Eau contaminée 
résiduelle 

 

Traitement ARIEL 

Ø > 3,15 mm Ø < 63 µm 

Excédent recyclage 

Traitement 
primaire 

Traitement 
secondaire 

Traitement 
déchet procédé 

Schéma global de traitement des terres 
Tri granulométrique 

 

Déchets 
radioactifs 

ONDRAF 
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Tri radiologique 

Art. 18 

Licence spéciale 

Terres 

marquées 

Stockage site 
déchets 

classique 

Epandage 
Traitement et 

exutoire à définir 

A<1 Bq/g 10 Bq/g>A > 1 Bq/g 

 
Schéma global de traitement des terres 

Tri radiologique 

A > 10 Bq/g 

 

Déchets 
radioactifs 

ONDRAF 

 


